

Scrum Master & Agile Project Management en Streaming



Área: General
Modalidad: Teleformación
Duración: 60 h
Precio: Consultar

[Curso Bonificable](#)
[Contactar](#)
[Recomendar](#)
[Matricularme](#)

OBJETIVOS

el objeto es que el alumnos al finalizar lo formación maneje

CULTURA AGILE
PLANIFICACIÓN AGILE
FRAMEWORK
PRIORIZACION
ROLES
CEREMONIAS

CONTENIDOS

Introducción a la agilidad y contexto.
Descripción de Scrum y de los elementos que lo componen.
Pila del producto (product backlog).
Planificación del sprint (reunión).
Pila del sprint (sprint backlog).
El incremento.
Reunión de seguimiento diario.
Roles y responsabilidades para la ejecución del proyecto.
Reunión de revisión del sprint.
Métrica, estimaciones y velocidad.
Las unidades.
Gráfico de avance (burn down).
Gráfico de producto (burn up).
Estimación de póquer.