

## Scrum Master & Agile Project Management en Streaming



**Área:** General  
**Modalidad:** Teleformación  
**Duración:** 60 h  
**Precio:** Consultar

[Curso Bonificable](#)  
[Contactar](#)  
[Recomendar](#)  
[Matricularme](#)

### OBJETIVOS

el objeto es que el alumnos al finalizar lo formación maneje

CULTURA AGILE  
PLANIFICACIÓN AGILE  
FRAMEWORK  
PRIORIZACION  
ROLES  
CEREMONIAS

### CONTENIDOS

Introducción a la agilidad y contexto.  
Descripción de Scrum y de los elementos que lo componen.  
Pila del producto (product backlog).  
Planificación del sprint (reunión).  
Pila del sprint (sprint backlog).  
El incremento.  
Reunión de seguimiento diario.  
Roles y responsabilidades para la ejecución del proyecto.  
Reunión de revisión del sprint.  
Métrica, estimaciones y velocidad.  
Las unidades.  
Gráfico de avance (burn down).  
Gráfico de producto (burn up).  
Estimación de póquer.